
Data:

14/08/2023

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

R$ 50.727,24 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

55.755,52R$      55.755,52R$      55.755,52R$        55.755,52R$       55.755,52R$       55.755,52R$       

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

R$ 8.489,93 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

9.338,35R$        9.338,35R$         9.338,35R$          9.338,35R$         9.338,35R$         9.338,35R$         

25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

45.631,54R$      45.631,54R$      45.631,54R$        R$ 45.631,54 -R$                   -R$                   

39.534,51R$      79.069,02R$      118.603,53R$      158.138,05R$    158.138,05R$    158.138,05R$    

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

50,00% 50,00%

-R$                  -R$                   -R$                    25.864,91R$       R$ 25.864,91 -R$                   

-R$                  -R$                   -R$                    20.554,01R$       41.108,02R$       41.108,02R$       

0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

50,00% 50,00%

-R$                  7.179,28R$         R$ 7.179,28 -R$                   -R$                   -R$                   

-R$                  9.220,62R$         18.441,24R$        18.441,24R$       18.441,24R$       18.441,24R$       

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

-R$                  R$ 5.032,02 -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

-R$                  4.538,49R$         4.538,49R$          4.538,49R$         4.538,49R$         4.538,49R$         

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-R$                  24.371,88R$      24.371,88R$        24.371,88R$       R$ 24.371,87 -R$                   

-R$                  21.540,90R$      43.081,80R$        64.622,70R$       86.163,59R$       86.163,59R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   -R$                   R$ 3.056,72

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   -R$                   2.811,33R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

50,00% 50,00%

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   66.394,02R$       R$ 66.394,02

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   105.345,60R$    210.691,19R$    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

100,00%

-R$                  -R$                   R$ 4.343,53

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   -R$                   R$ 8.287,53

-R$                  -R$                   -R$                    -R$                   -R$                   7.924,57R$         

R$ 104.848,71 R$ 82.214,72 R$ 81.526,23 R$ 95.868,33 R$ 116.630,80 R$ 77.738,27

18,76% 14,71% 14,59% 17,16% 20,87% 13,91%

R$ 104.848,71 R$ 187.063,43 R$ 268.589,66 R$ 364.457,99 R$ 481.088,78 R$ 558.827,05

18,76% 33,47% 48,06% 65,22% 86,09% 100,00%

MENSAL

% MENSAL

ACUMULADO

% ACUMULADO

CREA-SP nº 5069916080

Cronograma Físico-Financeiro

VANDERSON LOBO José Benedito da Silva
Engenheiro Civil Prefeito Municipal

R$ 51.729,81

11

OBJETO

ENDEREÇO

3

4

5

6

7

8

10 ACESSIBILIDADES

REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS

ESQUADRIAS

R$ 182.526,16

R$ 4.343,53

MÊS 5        

Revitalização do Clube Municipal de Lavrinhas

Rua Virgílio D'Ávila, 147 - Lavrinhas /SP

2

1

R$ 8.489,93

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 50.727,24

                                            MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SERVIÇOS
MÊS 1             MÊS 2             MÊS 3              MÊS 4           TOTAL

ALVENARIA E VEDAÇÃO

9

ITEM MÊS 6             

R$ 558.827,05

LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 8.287,53

COBERTURA R$ 132.788,04

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO
R$ 3.056,72

INSTAÇAÇÕES ELÉTRICAS R$ 97.487,51

INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 5.032,02

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 14.358,56


