
OBRA:

LOCAL DA OBRA:

DATA BASE: CDHU 191 C/ DESON. E SINAPI 09/2023 BDI: 24,23%

 1ª ETAPA 2ª ETAPA  3ª ETAPA 

 30 DIAS  30 DIAS  30 DIAS 

M³ 6,00 6,00

R$ R$ 9.570,68 R$ 9.570,68

M² 7,65 7,65 15,30

R$ R$ 1.071,79 R$ 1.071,79 R$ 2.143,57

M² 443,25 443,25 443,25 1329,75

R$ R$ 94.606,37 R$ 94.606,37 R$ 94.606,37 R$ 283.819,11

M 12,00 12,00 24,00

R$ R$ 44.890,41 R$ 44.890,41 R$ 89.780,81

M² 16,00 16,00

R$ R$ 1.969,00 R$ 1.969,00

R$ 104.177,05 R$ 140.568,56 R$ 142.537,56 R$ 387.283,17

R$ 387.283,17TOTAL

3.0

SUBTOTAL

CALÇADA

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

CREA  SP Nº 5069916080

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS UNID.

PISTA DE CAMINHADA

RUA JURITI, S/N, BAIRRO JARDIM MAVISOU, LAVRINHAS-SP

 TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 RAMPA

Prefeito MunicipalEngenheiro Civil

Prefeitura do Município de Lavrinhas, aos 08 de novembro de 2023

VANDERSON LOBO JOSÉ BENEDITO DA SILVA


