



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo

Paço Municipal, nº 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110
CNPJ: 45.200.029/0001-55 - www.lavrinhas.sp.gov.br



Obra: Infraestrutura Urbana

LOCAIS: Parte Rua André Ângelo de Andrade, Bairro Jardim Mavisou, e Partes das Ruas José Inocêncio Alves e Rua Virgílio D'Ávila, Bairro Centro, Município Lavrinhas-SP.

REFERÊNCIA DER 03/2021 (BDI INCLUSO) CDHU 182 (C/DESO) C/25%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.170,33	100,00%	R\$ 6.170,33	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
			100,00%	R\$ 6.170,33	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.306,20	100,00%	R\$ 22.306,20	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
			100,00%	R\$ 22.306,20	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 932.573,43	16,66%	R\$ 155.366,73	16,66%	R\$ 155.366,73	16,66%	R\$ 155.366,73	20,00%	R\$ 186.514,69	15,02%	R\$ 140.072,53	15,00%	R\$ 139.886,01
			16,66%	R\$ 155.366,73	33,32%	R\$ 310.733,47	49,98%	R\$ 466.100,20	69,98%	R\$ 652.614,89	85,00%	R\$ 792.687,42	100,00%	R\$ 932.573,43
4	DRENAGEM	R\$ 247.994,04	16,50%	R\$ 40.919,02	19,50%	R\$ 48.358,84	16,00%	R\$ 39.679,05	16,00%	R\$ 39.679,05	16,00%	R\$ 39.679,05	16,00%	R\$ 39.679,05
			16,50%	R\$ 40.919,02	36,00%	R\$ 89.277,85	52,00%	R\$ 128.956,90	68,00%	R\$ 168.635,95	84,00%	R\$ 208.314,99	100,00%	R\$ 247.994,04
TOTAL (R\$)		R\$ 1.209.044,00		R\$ 224.762,28		R\$ 203.725,57		R\$ 195.045,78		R\$ 226.193,73		R\$ 179.751,58		R\$ 179.565,06
TOTAL ACUMULADO(R\$)				R\$ 224.762,28		R\$ 428.487,85		R\$ 623.533,63		R\$ 849.727,36		R\$ 1.029.478,94		R\$ 1.209.044,00

Lavrinhas, 19 de julho de 2021.

Joyce Leonel da Silva
Engenheira Civil

José Benedito da Silva
Prefeito Municipal