



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo

Paço Municipal, nº 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110

CNPJ: 45.200.029/0001-55 - www.lavrinhas.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO ESPAÇO SAÚDE	DATA fevereiro/2022
--	-------------------------------

LOCAL: END. DA OBRA: AVENIDA DR DARCY SODERO HORTA, MATRICULA Nº 28720

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª. ETAPA	2ª. ETAPA	3ª. ETAPA	4ª. ETAPA	5ª. ETAPA	6ª. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 90 dias	PERÍODO: 120 dias	PERÍODO: 150 dias	PERÍODO: 180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	652,10						652,10
		R\$	110.861,57						110.861,57
2	INFRAESTRUTURA	M3	11,15	11,16					22,31
		R\$	56.897,81	56.897,82					113.795,63
3	SUPERESTRUTURA	KG		1.011,11	1.011,12				2.022,23
		R\$		71.472,54	71.472,55				142.945,09
4	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	M2		19,45	19,45				38,90
		R\$		3.578,18	3.578,18				7.156,36
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2		107,43					107,43
		R\$		4.064,41					4.064,41
6	ESTRUTURA METALICA	KG		741,63	1.944,31	1.944,33	1.944,31		6.574,58
		R\$		24.230,12	63.523,56	63.523,58	63.523,56		214.800,82
7	REVESTIMENTO AREA INTERNA	M2				114,07	114,07		228,13
		R\$				49.099,48	49.099,48		98.198,96
8	ESQUADRIA METALICA	KG				78,58	78,58		157,16
		R\$				17.514,26	17.514,26		35.028,51
9	ESQUADRIA EM VIDRO	M2						64,16	64,16
		R\$						14.720,34	14.720,34
10	ESQUADRIA EM MADEIRA	UN					4,96	15,04	20,00
		R\$					5.464,47	16.580,20	22.044,67
11	PORTAS PNE	UN						3,00	3,00
		R\$						6.593,62	6.593,62
12	LOUÇA, METAIS E ACESSORIOS	UN						27,00	27,00
		R\$						29.050,70	29.050,70
13	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	M						8,00	8,00
		R\$						3.331,87	3.331,87
14	ELETRICA	M				743,33	743,33	743,34	2.230,00
		R\$				24.030,27	24.030,27	24.030,28	72.090,82
15	HIDRAULICA	M			139,64			139,66	279,30
		R\$							

		R\$			11.821,79			11.821,80	23.643,59
16	CAIXAS E RALOS	M2						6,76	6,76
		R\$						6.107,82	6.107,82
17	AREA EXTERNA	M2						245,06	245,06
		R\$						8.632,11	8.632,11
18	ESQUADRIA METALICA, AREA EXTERNA	M						6,40	6,40
		R\$						10.945,24	10.945,24
19	VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2						37,28	37,28
		R\$						10.134,48	10.134,48
20	PAVIMENTO EXTERNO	M3						2,99	2,99
		R\$						3.252,57	3.252,57
21	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	UN						4,00	4,00
		R\$						2.313,35	2.313,35
22	LIMPEZA	M2						231,33	231,33
		R\$						3.341,22	3.341,22
	RECURSOS ESTADUAIS				167.759,38	160.243,07	150.396,08	154.167,59	159.632,04
	TOTAL								943.053,78

LAVRINHAS, FEVEREIRO DE 2022.

JOYCE LEONEL DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP Nº 5069766460

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS