



# Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo  
Paço Municipal, nº 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110  
CNPJ: 45.200.029/0001-55 - [www.lavrinhas.sp.gov.br](http://www.lavrinhas.sp.gov.br)

## Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO		Revitalização do Clube Municipal de Lavrinhas						Data:
ENDEREÇO		Rua Virgílio D'Ávila, 147 - Lavrinhas /SP						26/01/2023
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 48.758,68						R\$ 48.758,68
2	ALVENARIA E VEDAÇÃO	100,00% R\$ 7.889,33						R\$ 7.889,33
3	REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS	25,00% R\$ 43.963,97	25,00% R\$ 43.963,97	25,00% R\$ 43.963,97	25,00% R\$ 43.963,97			R\$ 175.855,88
4	ESQUADRIAS				50,00% R\$ 25.518,32	50,00% R\$ 25.518,32		R\$ 51.036,64
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		50,00% R\$ 7.427,29	50,00% R\$ 7.427,29				R\$ 14.854,57
6	INSTALAÇÕES DE GÁS		100,00% R\$ 4.957,72					R\$ 4.957,72
7	INSTAÇÕES ELÉTRICAS		25,00% R\$ 24.136,21	25,00% R\$ 24.136,21	25,00% R\$ 24.136,21	25,00% R\$ 24.136,19		R\$ 96.544,82
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						100,00% R\$ 2.795,29	R\$ 2.795,29
9	COBERTURA					50,00% R\$ 98.571,25	50,00% R\$ 98.571,25	R\$ 197.142,49
10	ACESSIBILIDADES			100,00% R\$ 4.480,22				R\$ 4.480,22
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA						100,00% R\$ 7.924,57	R\$ 7.924,57
<b>MENSAL</b>		R\$ 100.611,98	R\$ 80.485,19	R\$ 80.007,69	R\$ 93.618,50	R\$ 148.225,76	R\$ 109.291,11	
<b>% MENSAL</b>		16,43%	13,15%	13,07%	15,29%	24,21%	17,85%	
<b>ACUMULADO</b>		R\$ 100.611,98	R\$ 181.097,17	R\$ 261.104,85	R\$ 354.723,35	R\$ 502.949,11	R\$ 612.240,21	R\$ 612.240,21
<b>% ACUMULADO</b>		16,43%	29,58%	42,65%	57,94%	82,15%	100,00%	

Joyce Leonel da Silva  
CREA-SP nº 5069766460

José Benedito da Silva  
Prefeito Municipal