



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo

Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110.
CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PISTA DE CAMINHADA

LOCAL DA OBRA: RUA VIRGÍLIO D'ÁVILA, S/N, BAIRRO NITERÓI, LAVRINHAS-SP

DATA BASE: CDHU 191 C/ DESON. E SINAPI 12/2023

BDI: 24,23%

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M³	21,89			21,89
		R\$	R\$ 24.039,49			R\$ 24.039,49
2.0	CALÇADA	M²	276,71	276,71	276,71	830,14
		R\$	R\$ 55.472,77	R\$ 55.472,77	R\$ 55.472,77	R\$ 166.418,31
3.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M²			7,50	7,50
		R\$			R\$ 1.718,19	R\$ 1.718,19
4.0	ESCADA	M²	48,50	48,50	48,50	145,50
		R\$	R\$ 74.298,20	R\$ 74.298,20	R\$ 74.298,20	R\$ 222.894,61
5.0	DRENAGEM	M	35,93	35,93	35,93	107,80
		R\$	R\$ 53.517,10	R\$ 53.517,10	R\$ 53.517,10	R\$ 160.551,29
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M²		10,00	10,00	20,00
		R\$		R\$ 32.253,34	R\$ 32.253,34	R\$ 64.506,67
7.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M			830,14	830,14
		R\$			R\$ 12.736,34	R\$ 12.736,34
SUBTOTAL			R\$ 207.327,56	R\$ 215.541,40	R\$ 229.995,93	R\$ 652.864,90
TOTAL						R\$ 652.864,90

Prefeitura do Município de Lavrinhas, aos 18 de dezembro de 2023

VANDERSON LOBO
Engenheiro Civil
CREA SP Nº 5069916080

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal