



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo

Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110.
CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL

LOCAL DA OBRA: Estrada Frederico Zappa, s/n, Bairro Retiro dos Barbosas, Lavrinhas - SP

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M³	6,00						6,00
		R\$	R\$ 12.230,30						R\$ 12.230,30
2.0	INFRAESTRUTURA	M²	14,93	14,93					29,86
		R\$	R\$ 3.036,34	R\$ 3.036,34					R\$ 6.072,68
3.0	SUPRAESTRUTURA	M²	64,26	64,26					128,52
		R\$	R\$ 8.144,00	R\$ 8.144,00					R\$ 16.288,00
4.0	COBERTURA	M				25,50	25,50		51,00
		R\$				R\$ 11.839,36	R\$ 11.839,36		R\$ 23.678,72
5.0	ESQUADRIAS	M²			7,00	7,00			R\$ 14,00
		R\$			R\$ 10.645,66	R\$ 10.645,66			R\$ 21.291,32
6.0	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	M²					257,03	257,03	R\$ 514,06
		R\$					R\$ 16.334,64	R\$ 16.334,64	R\$ 32.669,28
7.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITÁRIA	M²	14,00	14,00					R\$ 28,00
		R\$	R\$ 2.771,39	R\$ 2.771,39					R\$ 5.542,78
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M				132,00			R\$ 132,00
		R\$				R\$ 3.634,70			R\$ 3.634,70
9.0	PINTURA	M²						423,60	R\$ 423,60
		R\$						R\$ 13.913,74	R\$ 13.913,74
SUBTOTAL			R\$ 26.182,03	R\$ 13.951,73	R\$ 10.645,66	R\$ 26.119,72	R\$ 28.174,00	R\$ 30.248,38	R\$ 135.321,51
TOTAL									R\$ 135.321,51

Prefeitura do Município de Lavrinhas, aos 28 de março de 2025

ADRIEL SENE GONÇALVES

Engenheiro Civil

CREA SP Nº 5070831960