



## Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo

Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel: (12) 3146-1110  
CNPJ: 45.200.029/0001-55 - [www.lavrinhas.sp.gov.br](http://www.lavrinhas.sp.gov.br)

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS

LOCAL DA OBRA: Rua Geraldo Nogueira de Sá, Bairro: Capela do Jacu  
Avenida Nilo Rodrigues Lozano, Bairro: Jardim Mavisou  
Rua dos Ipês, Bairro: Campo das Caviunas  
Acesso Avenida Dr Darcy Sodero Horta, Acesso Rua das Camelias, Acesso Rua das Orquideas, Bairro: Recanto Tranquilo  
Avenida Prefeito Joaquim Novaes, Rua Novaes Cruz, Rua Benjamin Constant, Bairro: Pinheiros  
Município de Lavrinhas-SP.

| ITEM     | SERVIÇOS                                                                 | UNID. | 1ª ETAPA      | 2ª ETAPA      | 3ª ETAPA      | 4ª ETAPA     | 5ª ETAPA     | 6ª ETAPA     | TOTAL          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|          |                                                                          |       | 30 DIAS       | 30 DIAS       | 30 DIAS       | 30 DIAS      | 30 DIAS      | 30 DIAS      |                |
| 1.0      | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA                                         | M²    | 6,00          |               |               |              |              |              | 6,00           |
|          |                                                                          | R\$   | R\$ 6.789,88  |               |               |              |              |              | R\$ 6.789,88   |
| 2.0      | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICO                    | M²    | 383,57        | 383,57        | 383,57        |              |              |              | 1150,71        |
|          |                                                                          | R\$   | R\$ 27.398,91 | R\$ 27.398,91 | R\$ 27.398,91 |              |              |              | R\$ 82.196,74  |
| 3.0      | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                       | M     | 150,00        | 150,00        | 150,00        |              |              |              | 450,00         |
|          |                                                                          | R\$   | R\$ 24.449,41 | R\$ 24.449,41 | R\$ 24.449,41 |              |              |              | R\$ 73.348,24  |
| 4.0      | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT + GT                               | M²    |               | 14,40         | 14,45         |              |              |              | 28,85          |
|          |                                                                          | R\$   |               | R\$ 11.545,74 | R\$ 11.585,83 |              |              |              | R\$ 23.131,57  |
| 5.0      | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICA) | UND   | 232,30        | 232,30        | 232,40        |              |              |              | 697,00         |
|          |                                                                          | R\$   | R\$ 9.129,50  | R\$ 9.129,50  | R\$ 9.133,43  |              |              |              | R\$ 27.392,44  |
| 6.0      | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICA)   | UND   | 110,00        | 110,00        | 105,00        |              |              |              | 325,00         |
|          |                                                                          | R\$   | R\$ 6.606,19  | R\$ 6.606,19  | R\$ 6.305,91  |              |              |              | R\$ 19.518,28  |
| 7.0      | AUDITORIA INDEPENDENTE DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA                        | UND   | 1,00          | -             | -             | -            | -            | -            | 1,00           |
|          |                                                                          | R\$   | R\$ 4.722,22  | R\$ 4.722,22  | R\$ 4.722,22  | R\$ 4.722,22 | R\$ 4.722,22 | R\$ 4.722,22 | R\$ 28.333,33  |
| SUBTOTAL |                                                                          |       | R\$ 79.096,11 | R\$ 83.851,97 | R\$ 83.595,71 | R\$ 4.722,22 | R\$ 4.722,22 | R\$ 4.722,22 | R\$ 260.710,47 |
| TOTAL    |                                                                          |       |               |               |               |              |              |              | R\$ 260.710,47 |

Prefeitura do Município de Lavrinhas, aos 08 de abril de 2025

  
ENG. ADRIEL SENE GONÇALVES  
Engenheiro Civil  
CREA SP Nº 5070831960

ENG. ADRIEL SENE GONÇALVES  
CREA/SP Nº 5070831960  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS  
MUNICÍPIO DE LAVRINHAS-SP