



Prefeitura Municipal de Lavrinhas

Estado de São Paulo

Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110.
CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PISTA DE CAMINHADA NO BOSQUE MUNICIPAL - PARTE 2

LOCAL DA OBRA: RUA DOS IPÊS, S/N, CAMPO DAS CAVIUNAS, LAVRINHAS-SP

DATA BASE: CDHU 191 C/ DESON. E SINAPI 09/2023

BDI: 24,23%

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	1054,04			1054,04
		R\$	R\$ 15.580,98			R\$ 15.580,98
2.0	CALÇADA	M ²	351,35	351,35	351,35	1054,04
		R\$	R\$ 85.046,25	R\$ 85.046,25	R\$ 85.046,25	R\$ 255.138,75
3.0	DRENAGEM	M		56,70	56,70	113,40
		R\$		R\$ 56.259,14	R\$ 56.259,14	R\$ 112.518,27
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND		15,00	15,00	30,00
		R\$		R\$ 55.197,27	R\$ 55.197,27	R\$ 110.394,53
5.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²			1054,04	1054,04
		R\$			R\$ 16.171,51	R\$ 16.171,51
SUBTOTAL			R\$ 100.627,23	R\$ 196.502,65	R\$ 212.674,16	R\$ 509.804,04
TOTAL						R\$ 509.804,04

Prefeitura do Município de Lavrinhas, aos 04 de dezembro de 2023

VANDERSON LOBO
Engenheiro Civil
CREA SP Nº 5069916080

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal